Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων από μέλη ΕΠ

Στο πλαίσιο της συνάντησης των Προέδρων και Προϊσταμένων των Ε.Λ.Κ.Ε των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ,  που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα και αφορούσε θέματα αλληλοενημέρωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών, θέλουμε  να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα θέματα που σχετίζονται με την διαχείριση Ερευνητικών και λοιπών ‘Εργων. 
1. Απαραίτητη προϋπόθεση, όπως έχετε ενημερωθεί, αποτελεί η εκ των προτέρων έγκριση της υποβολής της πρότασης (σχετικό e-mail με ημερομηνία 11/3/2014), συμπληρώνοντας  το σχετικό έντυπο (αίτηση έγκρισης υποβολής έργου). Μέχρι σήμερα ελάχιστοι καθηγητές έχουν υποβάλλει το παραπάνω έντυπο και ως εκ τούτου πρέπει να υποβληθεί έστω και εκπρόθεσμα. 
Μπορείτε να το στείλετε με e-mail στην διεύθυνση eee@teiath.gr με κοινοποίηση στο vpoffice@teiath.gr . 
2. Η Επιτροπή Ερευνών θέλοντας να υποστηρίξει τους καθηγητές του Ιδρύματος σε θέματα σχετικά με την σύνταξη και υποβολή προτάσεων, δημιούργησε το  Γραφείο Υποστήριξης Ερευνητικών Έργων (Γ.Υ.Ε.Ε) , που θα λειτουργήσει από τον Απρίλιο του 2014. Σαν πρώτο βήμα συνιστάται να υπάρχει επικοινωνία των Επιστημονικών  Υπευθύνων (Ε.Υ) με το Γ.Υ.Ε.Ε. προκειμένου να παρέχεται κάθε δυνατή τεχνική υποστήριξη και πληροφορία. 

3. Όσον αφορά στη σύνταξη και υποβολή προτάσεων θα πρέπει να ακολουθούνται σχολαστικά οι σχετικές οδηγίες της προκήρυξης και να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτεροι κανόνες και οι διαδικασίες που θα εφαρμοστούν κατά την υλοποίηση του έργου, αν αυτό εγκριθεί. Συγκεκριμένα :
· Κατά την σύνταξη του χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, εκτός των άλλων και ο χρόνος που είναι απαραίτητος για ενέργειες που απαιτούν εγκρίσεις, όπως διαδικασίες επιλογής προσωπικού, διαγωνισμοί, εξοπλισμοί κλπ.

·  Κατά την διαμόρφωση του προϋπολογισμού πρέπει να γίνονται ακριβείς υπολογισμοί των οικονομικών μεγεθών, όπως το κόστος της μονάδας εργασίας (ωριαία, μηνιαία κ.λπ.) για κάθε κατηγορία προσωπικού, σε πραγματικές τιμές και όχι με αποκλίσεις.

· Ο χρονικός προγραμματισμός της χρηματοδότησης στη διάρκεια του έργου, πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να συμβαδίζει, κατά το δυνατό, η αναμενόμενη ροή της χρηματοδότησης και οι δαπάνες. Οι κακές εκτιμήσεις, είτε στο χρονοδιάγραμμα είτε στην ανάλυση κόστους, πιθανόν αργότερα να δημιουργήσουν προβλήματα στην υλοποίηση του έργου και κατά συνέπεια στην αξιοπιστία του φορέα (ΤΕΙ Αθηνών). Είναι δε δυνατό σε περιπτώσεις καθυστερήσεων εργασιών να δημιουργηθεί υποχρέωση έντοκης επιστροφής κεφαλαίων.

· Δεν πρέπει να παραλείπεται η πρόβλεψη του ποσού των Γενικών Εξόδων ή overheads (γνωστή και ως κράτηση του Ε.Λ.Κ.Ε), η οποία αφορά το έμμεσο λειτουργικό κόστος που δαπανά το Ίδρυμα για την διεξαγωγή των προγραμμάτων (έξοδα διαχείρισης, χρήσης χώρων και εξοπλισμών, φως, νερό, θέρμανση, καθαριότητα). Δεν πρέπει να συγχέεται το κόστος αυτό με το κόστος για την  «γραμματειακή υποστήριξη» του έργου, το οποίο αποτελεί άμεσο κόστος του συγκεκριμένου έργου και συνυπολογίζεται στις δαπάνες του προσωπικού του κάθε έργου. Οι υπηρεσίες που παρέχει ο Ε.Λ.Κ.Ε είναι υπηρεσίες συμβουλευτικές για την διαχείριση καθώς  και υπηρεσίες ελέγχου και παρακολούθησης και όχι υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης των έργων. Αυτό υπαγορεύεται  από τον νόμο και τους κανόνες της χρηστής διοίκησης και διαχείρισης με την εφαρμογή της αρχής «μη ταύτισης ελέγχοντος και ελεγχόμενου».
